

Toelichting op actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen

Kleur	Toelichting
groen	Uitvoering van het project verloopt volgens schema
geel	Uitvoering van het project verloopt niet geheel volgens schema
rood	Uitvoering van het project verloopt niet volgens schema

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
1	003760, Bijdrage loonkosten 2020 v. Rij en Francis	001: Bestuursapparaat	Geen, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in de loonkosten van de Regeringscommissaris en Plaatsvervangend Regeringscommissaris onder wet Herstel Voorzieningen Sint Eustatius.	Regeringscommissaris en Plaatsvervangend Regeringscommissaris	Bijdrage in de loonkosten	Bestuur	n.v.t.	n.v.t.	
2	004455, Bijdrage ondersteuning Plv Regeringscommissaris	001: Bestuursapparaat	Geen, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in de loonkosten	Adviseurs Plv. Regeringscommissaris	Bijdrage in de loonkosten	Bestuur	N.v.t	n.v.t	
3	004726, Transitiefase bestuurlijk ingreep Sint Eustatius	001: Bestuursapparaat	22 nov 2022 t/m 1 sept 2024, verstrekt door het Ministerie van BZK	Bijdrage transitiekosten i.v.m overgang fase bestuurlijke ingreep en stap naar herstel bestuurlijke verhouding met het Rijk	Interne organisatie	Herstel van de reguliere bestuurlijke verhouding op Sint Eustatius	Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.	N.v.t	n.v.t	
XX	005225 Stichting Statia Development Fund in NL									

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
4	002296, Hek van bestuurskantoor, wederopbouw	002: Bestuursapparaat	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Orkaanschade en achterstallig onderhoud herstellen aan het hek van het bestuurskantoor, uit representatief oogpunt	Hele bevolking Statia	Herstellen van het bestaande hekwerk rondom het bestuurskantoor.	Project voltooid	Ja. Project 002296 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$1.015 is overgeboekt naar project 004953 (klif).	
5	003283, Bijdrage rekenkamer Sint Eustatius	002: Bestuursapparaat	6 december 2019 t/m 16 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Sint Eustatius wil zo snel mogelijk haar eigen rekenkamer operationaliseren.	Het openbaar lichaam wil hierdoor expertise van buitenaf aantrekken om op korte termijn invulling te geven aan haar eigen rekenkamer. Hierdoor wordt expertise vanuit de rekenkamer Rotterdam ingehuurd.	Het opzetten van de rekenkamer, tijdelijk inhuur van expertise vanuit EU en inwerken/training collegeleden.	Advies, controle en verbetervoorstellen. Een onderzoekplan 2022-2023 is in concept opgesteld door de commissie in de 2 ^{de} kwartaal.	Rekenkamer Rotterdam is niet meer bijbetrokken in 2022, maar een commissie van ervaren leden.	Neen.	
6	003758, Bijdrage extra ambtelijke capaciteit	002: Bestuursapparaat	14 december 2020 t/m 31 juli 2024,	Bijdrage aan de inzet van extra ambtelijk personeel.	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	De middelen worden ingezet om vooral het tijdelijk inhuren van een aantal	Dat projecten naar behoren/volgens de afgesproken plannen	Ja.	Neen. Extra budget is toegekend	

Met opmerkingen [MV1]: Vaststellingsverzoek in voorbereiding, vervolfinanciering uit 004670 (BU Afsprakenakkoord 2022-2023) toegekend.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			verstrekt door het Ministerie van BZK			programma managers en project managers om het openbaar lichaam te ondersteunen bij de uitvoering en beheer van diverse projecten.	uitgevoerd worden.		door BZK in de 4 ^e kwartaal om de kosten te dekken.	
7	003788, Bijdrage COS Gebouw	002: Bestuursapparaat	Geen.	De bouw van een nieuw Centraal Overheidskantoor Sint Eustatius.	Burgers Sint Eustatius, medewerkers Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Eilandraadsleden en Bestuurscollege.	De bouwkosten komen voor rekening van de Rijksgebouwen dienst. Wijziging van de bestemming van de gelden is goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	Aankoop perceel grond op Sint Eustatius.	Ja, Het terrein is ge kocht en notarieel overgedragen OLE. Eventuele financiering ring wordt door BZK vastgezet. In Okt 2023 zal een beslissing genomen of het project wordt uitgevoerd of niet.	Ja. Besluit is genomen dat project ivm het realiseren van COS Gebouw zal niet doorgaan. Beschikbare middelen op 004237 wordt niet ingezet voor dit doel.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
8	004237, Bijdrage regio enveloppe ICT project 'Good governance Fase 2 en Fase 3'	002: Bestuursapparaat	05 oktober 2021 t/m 31 dec 2022	Het project implementatie/ondersteuning van het SSO-ICT	Medewerkers Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Eilandraadsliden en Bestuurscollege.	Uitvoering van fase 2 en 3 van het ICT-project.	De nieuwe situatie levert een grote verbetering op het gebied van functionaliteit op.	Ja. De vaststelling v/d bijzondere uitkering vindt plaats in de 1 ^e kwartaal 2024.	Neen.	
9	004270, Financiële audit accountant, Versnelling verbeterplan financieel beheer	002: Bestuursapparaat	02 Nov '21 tot en met 31 maart 2023	Verbetering van het Financieel Beheer binnen de overheids-financiën	Het openbaar Lichaam, ER, BC en Medewerkers	Ondersteuning ivm samenstellen van het financiële audit door externe accountant.	Het in staat zijn om tijdig en volledig Financiële informatie leveren.	Ja.	Neen.	
10	004271, Finetunen ERP Pakket, Versnelling verbeterplan financieel beheer	002: Bestuursapparaat	02 Nov '21 tot en met 31 maart 2023	Verbetering van het Financieel Beheer binnen de overheids-financiën	Het openbaar Lichaam, ER, BC en Medewerkers	Verbetering van het financieel beheer, met name, financieel systeem.	Het in staat zijn om tijdig en volledig Financiële informatie leveren.	Ja.	Neen.	
11	004272, Opleiding training personeel, Versnelling verbeterplan financieel beheer	002: Bestuursapparaat	02 Nov '21 tot en met 31 maart 2023	Verbetering van het Financieel Beheer binnen de overheids-financiën	Het openbaar Lichaam, ER, BC en Medewerkers	Verbetering van het financieel beheer, training, het financieel systeem, en het financiële audit.	Het in staat zijn om tijdig en volledig Financiële informatie leveren.	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
12	004431, Bijdrage uitvoering van het strategisch communicatieplan	002: Bestuursapparaat	21 mrt '22 t/m 31 april 2023	Verbeter Informatie / inlichtingen aan het publiek.	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	Bouw / inrichting v/e studio, inhuur Medewerkers voor de nodige ondersteuning.	Tijdige en helder communicatie aan de burgers.	Ja	Ja. De vaststelling v/d bijzondere uitkering vindt plaats in de 1e kwartaal 2024.	
13	004670, Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023	002: Bestuursapparaat	18 okt '22 t/m 31 dec 2023	Uitvoering van de doelstellingen uit het Afsprakenakkoord 2022-2023	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	Achterstalig onderhoud en aantrekken van tijdelijk kracht.	Lopend.	Ja	Neen.	
14	004896, Verlenging/verhoging beschikking versnelling/verbeterplan financieel beheer OLE	002: Bestuursapparaat	29 maart 2023 t/m 31 dec 2024	Realiseren van rechtmatig en doelmatig Financieel Beheer op Sint Eustatius.	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	Structureel borgen van het financieel beheer / budgetconcern controller / AOIB verbeterstapen		Ja.	Neen.	
15	005125, Afsprakenakkoord 2024-2027	002: Bestuursapparaat	18 dec 2023 t/m 31 dec 2027	Uitvoering van de doelstellingen uit het Afsprakenakkoord 2024-2027	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	Eilandelijke achterstanden inhalen; versterking uitvkracht OLE; Stata Day 2026 enz.	Verhogen sociaal welzijn, verbeteren leefbaarheid en versterken van bestuurs- en uitvoeringskracht	Ja.	Neen.	

Met opmerkingen [MV2]: Beschikking verlengd tot juli 2025

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
16	005168, Digitalisering vraagstukken openbaar lichaam Sint Eustatius	002: Bestuursapparaat	Onbekend	Ter ondersteuning van digitaliseringsvraagstukken van het Openbaar Lichaam	Het openbaar lichaam en de lokale bevolking	Middelen inzetten voor digitalisering in de brede zin.	Inrichten van de CIO-Office, eigen digitaliseringsagenda en op orde brengen van de digitale basis v.d. organisatie	Ja.	Neen.	
17	003646, Digitaliseren OLSE	003: Burgerzaken	7 september 2020 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Digitalisering van de akten en gezinskaarten op Sint Eustatius.	Burgers Sint Eustatius	Het digitaliseren van de akten en gezinskaarten aanwezig bij het Census Office op Sint Eustatius.	Volledig gedigitaliseerde akten en gezinskaarten op Sint Eustatius.	Ja. Project 003646 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 40K is overgeboekt naar project 004953 (klif)	
18	002132, Rampenbestrijding	130: Rampenbestrijding	1 januari 2013 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van J&V	Realiseren van het Stata Emergency Operating Center (SEOC)	Crisisorganisatie, samenwerkende hulpdiensten	Het realiseren van een volledig geoutilleerd Stata Emergency Operating Center (SEOC), wat zowel voor preventie als in crisissituaties adequaat is.	Er wordt een goed geëquipeerd SEOC gerealiseerd, waar vanuit adequate crisiscoördinatie kan plaatsvinden en hulpverlening georganiseerd kan worden, bij natuurrampen en andere crisissituaties.	Ja.	Neen	
19	003465, Zorgen	140:	01 maart 2020 t/m	Subsidie ten behoeve van de	Mensen met complexe	Het intensivering	Om ZVHCN de komende twee	Ja.	Neen	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
	veiligheidshuis Caribisch Nederland	Overige beschermende maatregelen	28 februari 2022, verstrekt door het Ministerie van J&V	financiering van het Zorg- en Veiligheidshuis Caribisch Nederland (ZVHCN)	problemen op meerdere leefgebieden	en het effectief inrichten van de samenwerking tussen het openbaar lichaam, justitiepartijen, jeugdzorg, hulpverleningsorganisaties en onderwijs.	jaar te continueren, zodat de gecoördineerde persoonsgerichte aanpak van multiproblematiek op Boniare, St Eustatius en Saba doorgang kan vinden.			
20	002282, 11e EDF, ondergrondse bekabeling,	210: Wegen. Straten en pleinen	19 april 2017 t/m 15 april 2020, verstrekt door de EU	Vergroten continuïteit en veiligheid van elektralering door hoog en medium voltage kabels in de ondergrond aan te leggen i.p.v. bovengronds.	De gehele gemeenschap.	Verbeteren van de Eletriciteitskracht op het eiland door de ondergrond van 10 km medium en high voltage elektriciteit leidingen. Uitgevoerd door STUCO	Project is afgerond.	Ja.	Ja. De uitgaven zijn lager dan verwacht. Het positief resultaat wordt door OLE aan andere gerelateerde activiteiten in-gezet.	
21	002307, Autowrakken inzamelen, ontmantelen en afvoeren	210: Wegen. Straten en pleinen	1 mei 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van I&W	Sint Eustatius een beter aanzien geven en leefbaarder maken.	Lokale bevolking en bedrijven	1.Opruimen van het eiland. 2.Afvoeren van autowrakken. 3.Het eiland aantrekkelijker maken	Meer dan 800 autowrakken zijn opgehaald en ontmanteld. 300 zijn afgevoerd	Nee, het afvoeren van auto vrachten vertraagt ivm COVID meer autowrakken moeten nog	Ja , er zijn veel meer autowrakken dan wat men gedacht. Deze extra kosten zal gedekt worden uit	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
								opgehaald worden.	de eigen begroting van het OLE. Er rest nog 12K op het project.	
22	002326, Illegale stortplaatsen	210: Reiniging	14 december 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van I&W	Verbetering leefbaarheid door het ruimen van drie illegale afvalstorten.	De gehele gemeenschap.	Opruiming van 3 illegale stortplaatsen	Alle 3 de stortplaatsen zijn opgeruimd. In totaal waren er meer dan 8 illegale stortplaatsen.	Ja. Projectrapportage en het verzoek om de subsidie vast te stellen om het project formeel af te ronden is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.		
23	003641, Wegenonderhoud 2020	210: Wegen. Straten en pleinen	4 augustus 2020 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Hele bevolking	Het verbinding tussen zeehaven en luchthaven te verbeteren en veilig te stellen	Om de wegen naar de haven veilige te stellen voor alle soorten verkeer (Oranjebaaiweg).	Ja.	Neen. Middelen zijn grotendeels gealloceerd aan project Oranjebaaiweg	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
24	003658, Showcaseproject Infrastructuur	210: Wegen. Straten en pleinen	13 juli 2020 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Lokale bevolking, weggebruikers en toeristen	Om te zorgen voor een veilige verbinding tussen de luchthaven en zeehaven	Bij de bouw van de nieuwe Airport Terminal was het noodzakelijk de bestraating langs het Airport te verbeteren. Dit project houdt in het ontwerp en bouw van een boulevard.	Ja.	Neen.	
25	004300, Project "Road Behind The Mountain"	210: Wegen. Straten en pleinen	Geen	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Lokale bevolking, weggebruikers en toeristen	Verbeteringen van de Wegennetwerk op St Eustatius	Om de wegen oost west verbinding v/h eiland veilig te stellen voor alle soorten verkeer.	Nee. Weesgronden/onverdeelde boedeldproblematiek dient opgelost te worden.	Neen.	
26	004661, Project Oranjebaaiweg	210: Wegen. Straten en pleinen	Geen	Het reconstructie van Oranjebaaiweg op Sint Eustatius	Lokale bevolking, weggebruikers en toeristen	Verbeteringen van Lower Town op St Eustatius		Ja. Gunning heeft plaatsgevonden in 2 ^e kwartaal	Neen.	
27	004236, Pilotproject Veerdienst	220: Zeehavens	14 dec '20 t/m 31 dec 2023	Goede en betaalbare veerdienst tussen Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.	Lokale bevolking en toeristen	Een vaarschema uitwerken, een aanbestedingsstrategie en procedure opstellen,	Betere verbinding connectiviteit tussen de eilanden.	Dit project is in beheer van het openbaar lichaam Saba.	Dit project is in beheer van openbaar lichaam Saba.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						contract tekenen				
28	004430, Maintenance budget harbour	220: Zeehavens	4 augustus 2020 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Hele bevolking	Het verbinding tussen zeehavens en luchthaven te verbeteren en veilig te stellen	Om de wegen op het eiland veilig te stellen voor alle soorten verkeer	Ja, aanbestedingsfase havenrenovatie	Neen.	
29	005152, Search en Rescue Organisatie SAR	220: Zeehavens	27 nov '23 t/m 31 dec 2028, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het opzetten van een Search en Rescue Organisatie	Hele bevolking	Uitvoering v.d. Search & Rescue plan St.Eustatius en plan Joint SAR facility SABA en St. Eustatius		Ja.	Neen	
30	004355, Onderhoud budget luchthaven	230: Luchthaven	4 augustus 2020 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het reconstructie en aanleggen van wegen op Sint Eustatius	Hele bevolking	Het verbinding tussen zeehavens en luchthaven te verbeteren en veilig te stellen	Om de wegen op het eiland veilig te stellen voor alle soorten verkeer	Ja. Budget zal gebruikt worden voor bouwkundige herstelwerkzaamheden n.a.v. luchtbehandelingsproblematiek	Neen.	
31	002265, Ondersteuning traject	300: Economische Zaken	Geen.	Ondersteuning van kleine en lokale ondernemers	MSME's	Kleine lokale ondernemers begeleiden bij het opstarten	Stimuleren van de lokale economie.	Geen looptijd aangegeven in de beschikking	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
	economische ontwikkeling					van een eigen bedrijf.				
32	003732, Project Inrichtingen en Activiteitenbesluit	300: Economische Zaken	20 november 2020 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het opzetten en uitvoeren van een informatievoorziening voor de bedrijven. Hoewel de focus van de informatievoorziening op dit moment ligt bij de implementatie van het IAB is het op termijn mogelijk dat het takenpakket van het informatievoorziening wordt verbreed.	Doelstelling: Uitvoeren van de nulmeting IAB met focus op het beschermingsniveau milieu bij alle bedrijven (in het IAB activiteiten genoemd) welke vallen onder het IAB. Dit onderzoek dient duidelijk te maken wat de kosten zijn om bedrijven te laten voldoen aan de eisen van het IAB.	Het IAB zal eisen stellen aan het bedrijfsleven en kan mogelijk een investering vragen. Dit kan zijn in de vorm van het aanleggen van een vloeistofdichte vloer, voorzieningen t.a.v. afvalwater, of het nemen van maatregelen om de veiligheid te vergroten. Om het huidige beschermingsniveau van de bedrijven in kaart te brengen en te bezien welke voorzieningen redelijkerwijs kunnen worden	Doelstelling: Uitvoeren van de nulmeting IAB met focus op het beschermingsniveau milieu bij alle bedrijven (in het IAB activiteiten genoemd) welke vallen onder het IAB. Dit onderzoek dient duidelijk te maken wat de kosten zijn om bedrijven te laten voldoen aan de eisen van het IAB. Onderzoeksrapport waarin het volgende (per bedrijf) duidelijk wordt: a. Naam en locatie bedrijf b. Aanwezige voorziening c. Werking voorziening d. Kosten voor het installeren	Ja. De opdracht is gegund en de onderzoek is in uitvoering.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						gevraagd van de bedrijven is een zogenaamde nulmeting nodig.	van een nieuwe voorziening dan wel het repareren van een bestaande voorziening mocht deze niet goed werken			
33	004306, Bijdrage Centraal Dialoog Sint Eustatius	300: Economische Zaken	01 jan 2021 t/m 31 dec 2022, verstrekt door het Ministerie van SZW	Incidentele bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten.	Het bestuurscollege, Eiland raad		Het verstrekken van advies aan het openbaar lichaam	Ja.	Neen.	
34	002294, Wateropslagplaatsten	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	13 juli 2018 t/m 30 juni 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Boeren en vissers weer in de gelegenheid stellen hun bedrijf uit te oefenen door het wegnemen van orkaanschade.	Boeren en vissers	-Uitbreiding water capaciteit voor landbouwers	2 water catchment zijn gemaakt 1 is complete andere is nog in het maakt -opvangen van water van de solar panels -minder erosie by solar park	Ja. Project 002294 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 48K is overgeboekt naar project 004953 (klif)	
35	002298, Herstel landbouw en veeteelt, wederopbouw	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	13 juli 2018 t/m 31 december 2021, verstrekt door het	Boeren en vissers weer in de gelegenheid stellen hun bedrijf uit te oefenen oor het wegnemen van orkaanschade.	Boeren en vissers	Hurricane relief materials voor landbouwers	Landbouwers hebben materials ontvangen van OLE Wederopbouw process gaande	Ja. Project 002298 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 15K is overgeboekt naar project 004953 (klif)	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			Ministerie van BZK							
36	002299, Watervoorziening agrarische bedrijven, wederopbouw	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	13 juli 2018 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Opvang van water t.b.v. de landbouw en tegengaan van erosie	Boeren in het bijzonder.	restauratie van de publieke wells en andere waterbronnen voor het gebruik en de landbouwsector - opvang van oppervlaktewater	Publieke wells functioneerd weer -Distributie lijn zijn geplaatst -landbouwers in zeelandia hebben toegang tot water	Ja. Project 002299 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 43K is overgeboekt naar project 004953 (klif)	
37	004317, Uitvoering agenda Natuur en Milieubeleidsplan St. Eustatius 2021	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2021 t/m 2023, verstrekt door het Ministerie van LNV	Verwijderen van alle loslopende dieren op het gehele eiland.	Vee eigenaren	Verwijderen van de loslopende dieren in het bewoonde gebied	Focus op landherstel inclusief loslopend vee.	Neen. Randvoorwaarden om het project uit te kunnen voeren en additionele financiering te ontvangen worden niet ingevuld door stakeholders buiten het NEPP programma	Neen.	
38	004445, Opbouw capaciteit Natuur/ Milieubeleidsplan	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2021 t/m 2023, verstrekt door het Ministerie van LNV	Opbouw van de bestaande capaciteit bij de landbouwdienst	Lokale bevolking		Uitvoeren van het Natuur- en Milieu beleidsplan.	Ja. Werving DMO en communicatie	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
								& Awareness start.		
39	004446, Ontwikkeling duurzame landbouw Natuur/Milieubeleidsplan	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2021 t/m 2023, verstrekt door het Ministerie van LNV	Ontwikkeling van duurzame landbouw op het eiland	Lokale bevolking		Uitvoeren van het Natuur- en Milieu beleidsplan.	Ja. Voortgang is afhankelijk op voortgang op het Project Loslopend vee	Neen. Overeenkomst is getekend OLE en EU ter Ondersteuning verduurzaming landbouw	
40	004447, Herbeo-sing Natuur/Milieubeleidsplan	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2021 t/m 2023, verstrekt door het Ministerie van LNV	Herbossing op het eiland binnen de landbouw	Lokale bevolking		Uitvoeren van het Natuur- en Milieu beleidsplan.	Ja.	Neen. Onderdeel is nog niet gestart, nog geen budget beschikbaar gesteld	
41	004448, Voedselveiligheid/Veterinair Natuur/Milieubeleidsplan	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	2021 t/m 2023, verstrekt door het Ministerie van LNV	Activiteiten voor voedselveiligheid	Lokale bevolking		Extra koelcapaciteit aangeschaft. Renovatie slachthuis en reorganisatie LVV na start Projectleider.	Ja.	Neen.	
42	005167, NEPP Communication & Awareness	341: Overige agrarische zaken, jacht en visserij	30 okt 2023 t/m 2023, verstrekt door het	Uitvoering v/h Natuur –en Milieubeleidsplan 2020-2023	Lokale bevolking	Communicatie Awareness	Gemaakte afspraken in de interbestuurlijke stuurgroepen.	Ja. Werving gestart	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			Ministerie van BZK							
43	003198, Plan van aanpak onderwijshuisvesting Sint Eustatius	480: Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	31 oktober 2019 t/m 31 december 2022, verstrekt door het Ministerie van OCW	Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting Sint Eustatius	Leerlingen op Sint Eustatius.	In het bijzonder de bouw van de Gwendoline van Puttenschool en het buitenterrein van de SDA School.	Start nieuwbouw GVP-School augustus 2022.	Neen. Bouw is met 1 jaar vertraagd	Ja. De vertraging en het ontbreken van enkele bouwkundige tekeningen zorgen voor meerwerk	
44	005029, Schoolmaaltijden St. Eustatius	480: Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	01 april 2023 t/m 31 december 2024, verstrekt door het Ministerie van OCW	Het verzorgen van schoolmaaltijden voor die kinderen die dat nodig hebben.	Leerlingen op Sint Eustatius.		Scholen in het primair/voortgezet onderwijs op het eiland blijven ondersteunen bij de realisatie van aanbieden van schoolmaaltijden	Ja.	Neen.	
45	005065, OL St. Eustatius Naschools Activiteitenaanbod	480: Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	13 sept 2023 t/m 31 dec '23, VWS	Creëren van divers toegankelijk en structureel naschools activiteiten voor jongeren	Schoolgaande Jeugd op St. Eustatius	Het beleid beter realiseerbaar maken dat het toegankelijk is voor iedereen, de begeleiding van goede kwaliteit en veilig is, divers gebieden zoals sport, cultuur enz	Dat er een samenwerking is tussen de lokale partijen die zal bijdragen aan deze doel.	Ja.	Neen.	

Met opmerkingen [MV3]: @Myrurgea Schmidt this is the most important input; and Road Behind the Mountain, apologies for taking so long to look at the doc.

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
46	005155, Onderwijshuisvestingsmiddelen op de Graaf School - Voorstel renteloze lening	480: Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	Onbekend, verstrekt door het Ministerie van OCW	Renovatie/verbetering huisvesting van de Governor de Graaff School	Leerlingen op Sint Eustatius.	Uitbreiding oslag, creëren buitens peelplaats met sc haduw; herstelln cister, aanleg verharde paden	Kwaliteit van het gebouw langdurig te garanderen.	Ja.	Neen.	
47	003507, Caribisch sport- en preventieakkoord	530: Sport	28 mei 2020 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van VWS	Het Caribisch-Sport en Preventieakkoord.	Bevolking en de jeugd van Sint Eustatius.	-Gezonde schoolmaaltijden - Buurtsportcoaches en schoolzwemmen -Overkapping en verlichting Cruyff Court	Gezonde maaltijden worden verstrekt aan tijdens schooltijd. De overkapping van de Cruyff Court is in uitvoering. Verwachting is dat dit project voor 31 december 2021 afgerond wordt.	Ja. In de fase van afronding. Project is afgewikkeld, herbestemming van restgelden.	Neen.	
48	004103, Bijzondere uitkering Sint Eustatius Corona steunpakketten	530: Sport	29 juni 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS		Bevolking Sint Eustatius	Extra steun voor de jeugd, voor sociaal en mentaal welzijn, leefstijl en sport; als gevolg van Corona.	-Jeugdpakket - Statia Quake -Muziek, dans, theater -Botanical Gardens Public Campground -BMX Baan en fietswerkplaats -Basketbal uitwisselingsprogramma	Ja. Aanleg beachvelden, BMX baan en campground zijn nog niet gestart. Master plan voor het sportcomplex wordt	Ja. Masterplan sport complex is uitgewerkt er wordt een start gemaakt met onderhoud.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
							-Aanleg beachvelden	momenteel uitgewerkt.		
49	004681, Wegwerken achterstanden sportaccommodaties 2022	530: Sport	28 okt 2022 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van VWS	Het Caribisch-Sport en Preventieakkoord.	Bevolking Sint Eustatius	Achterstanden sportaccommodaties in te lopen		Ja. Dit onderdeel wordt meegenomen in uitwerking Masterplan Sportscomplex	Neen. Een start is gemaakt aan onderhoud.	
50	005118, Renovatie Golden Rock Speeltuin	530: Sport	1 jun 2023 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van VWS	Herbestemming van middelen voor renovatie Golden Rock speeltuin	Bevolking Sint Eustatius	Ontwerpen en renoveren van de Golden Rock speeltuin op Sint Eustatius in lijn met speelscan Jantje Beton.	Speeltuin veilig maken	Ja.	Neen.	
51	002290, Herstel NH kerk, wederopbouw	541: Oudheidkunde / musea	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Restauratie van Toren, mitigeren van gevaarlijke situatie tbv het publieke veiligheid en beschermen van het Cultuur- en historische waarden.	Gehele gemeenschap	Restauratie van podium 1st verdieping Herstellen van bestaande dak Restauratie van bestaande houten trap - interieur Vervangen van alle houten luiken van deuren en ramen. waar	Kerk weer in gebruik kan worden genomen. Publieke veilig. Waarborgen en beschermen van een Cultureel- en historisch pand	Ja. Project 002290 is definitief afgerond.	Ja. Het tekort van \$ 12.466 is gedekt door OLE bij de afrekening van het project.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						nodig kozijnen vervangen. Vervangen van alle aangetaste houten vloerbalken en delen veiligheid metalen hek of railings rondom het dak installeren tbv publieke veiligheid. Upgrading van bestaande elektrische installatie upgrading van verlichtingen zowel binnen als buiten verlichtingen.				
52	002291, Monumentenherstel, wederopbouw	541: Oudheidkunde / musea	13 juli 2018 t/m 30 juni 2021, verstrekt door het Ministerie van BZK	Waarborging en beschermen van Cultureel- en historische panden en de Publieke Veiligheid, binnen het historisch kern van de hoofdstad "Oranjestad" te St.Eustatius	Gehele gemeenschap	Slopen, reparatie, en de restauratie van de op instorting zijnde stenen muren en wanden van de Johnson's compound en	Waarborgen en beschermen van de gebouwen en en bouwwerken binnen het Historische kern v/d Oranjestad. Publieke veiligheid	Ja. Project 002291 is definitief afgerond.	Ja. Het tekort van \$ 4.094 is gedekt door OLE bij de afrekening van het project.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						de synagoge pad				
53	002292, Herstel aan de ruïne, wederopbouw	541: Oudheidkunde / musea	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Restauratie muren Johnson compound aan het Synagogepad, gevaarlijke situatie wegnemen en cultuurhistorische waarden beschermen.	Gehele gemeenschap	Het beschermen van het cultuurhistorische waarden van het gebied.;		Ja. Project 002292 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 9.244 is overgeboekt naar project 004953 (klif)	
54	002325, Maritieme infrastructuur (bescherming kustlijn van het haventerrein)	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	29 november 2018 t/m 01 augustus 2020, verstrekt door het Ministerie van I&W	Verrichten eerste noodreparaties ter plekke van het Haventerrein Maritieme infrastructuur: -Uitstel op deze project was gevraagd en goedgekeurd. -Aanpassingen gemaakt ivm uitvoering. Wordt nu ook in combinatie met Haven Ontwikkelingsproject gepland en voorbereid.	Lokale bevolking en toeristen, cultuurhistorische waarden Maritieme Infrastructuur: Unit Haven, Container handling department.	Bescherming van kustlijn Maritieme Infrastructuur: Verharden van Container-yard ter bescherming tegen uitspoelen/dust / erosie	Nog niet uitgevoerd Onderzoek fase Maritieme Infrastructuur: Nog niet uitgevoerd.	Ja.	Neen.	
55	003285, Wederopbouw haven Sint Eustatius	560: Maatschappelijke leefbaarheid en	10 december 2019 t/m 31	Wederopbouw haven St. Eustatius	Lokale bevolking en bedrijven	Wederopbouw en verbetering van de maritieme	Project is daadwerkelijk nog niet begonnen.	Ja. MKBA wordt medio februari	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
		openluchtrecreatie	december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW			infrastructuur op St. Eustatius.		'23 uitgevoerd. Business Development per Havenontwikkeling wordt in Q1 2023 geworven		
56	003286, Aanpak erosie Sint Eustatius	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	18 november 2019 t/m 01 januari 2023, verstrekt door het Ministerie van IenW	Aanpak van erosie op Sint Eustatius	Lokale bevolking	-Acties tbv bescherming van omliggende klif thv Lower Town -Acties tbv Controleert afvoer en of opvang van overtollige regenwater door verbeteren en uitbreiden van de bestaande regenwaterafvoer infrastructuur. -Acties tbv minimaliseren van regenwaterafvoer naar zee	-Beschermen van klif oranjestad Lower Town -Controleert afvoer en of opvang van overtollige regenwater. -Verbeteren en uitbreiden van de bestaande regenwaterafvoer infrastructuur. -Minimaliseren van regenwaterafvoer naar zee -Opvang bekken tijdelijk en/of langere termijn opslag van afgeleide regenwater.	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						-Opvang bekken creëren voor tijdelijk en/of langere termijn opslag van afgeleide regenwater. -Infiltratie bekken creëren op locaties van of in het buurt van lokale bronnen en de bevoorrading en/of herbevoorrading van het grondwater bestand	-Infiltratie bekken voor de bevoorrading van het grondwater bestand -Project is gedeeltelijk al in uitvoering.			
57	003757, Ondersteuning beheer natuurparken	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	01 januari 2021 t/m 01 februari 2022, verstrekt door het Ministerie van LNV	Ondersteuning beheer natuurparken	Lokale bevolking, toeristen.	Vanwege de huidige COVID-19 crisis is toeristisch verkeer naar Caribisch Nederland nagenoeg niet mogelijk waardoor de inkomsten in 2020 zeer gering zijn	Natuurbeheer en de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan.	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						geweest en ook in 2021 gering zullen zijn. Het beheer van de natuurparken en de concrete beheers activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag passen binnen het kader van het natuurbeleid voor natuurbeheer en de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan.				
58	002271, Strengthening nature management	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	20 maart 2014 t/m 01 oktober 2017	Versterking van de beheerorganisatie	Natuurbeheerorganisatie, Stenapa	Voor behoud van koraal en natuur op land. Gericht op verbetering van milieu en natuurinspectie		Neen. Een Verlenging zal aangevraagd worden.	Neen.	
59	004682, Ruimen van rotsblokken v/d klif aan de zijde STUCO	560: Maatschappelijke leefbaarheid en	18 okt 2022 t/m 31 dec 2023, verstrekt	Ruimen van rotsblokken	Lokale bevolking	Ruimen van rotsblokken	Bescherming klif.	Ja	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
		openluchtrecreatie	door het Ministerie van BZK							
60	004497, Stabilisering Klif, Aanbrengen goot en spuitbeton	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	10 december 2021 t/m 30 juni 2025, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.	Aanbrengen goot en spuitbeton	Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.	Ja. Werzaamheden zijn afgerond,	Neen.	
61	004498, Stabilisering Klif, Menswerend hek werk vervanging tijdelijk afrastering	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	10 december 2021 t/m 30 juni 2025, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.	Hekwerk, tijdelijk afrastering	Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.	Ja.	Neen.	
62	004499, Stabilisering Klif, Cascade	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	10 december 2021 t/m 30 juni 2025, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.	Werkzaamheden rond de cascade.	Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.	Ja.	Neen.	
63	004500, Stabilisering Klif, Stabilisering	560: Maatschappelijke leefbaarheid en	10 december 2021 t/m 30 juni	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.	Stabiliseren van het slavenpad	Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
	van het slavenpad	openlucht recreatie	2025, verstrekt door het Ministerie van BZK				borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.			
64	004501, Stabilisering Klif, Onderhoud herstel Glaesgut reservoir	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	10 december 2021 t/m 30 juni 2025, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.	Herstel Glaesgut reservoir	Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.	Ja. Project is nog niet begonnen.	Neen.	
65	004502, Stabilisering Klif, Stabilisering klifwand bij Hells Hole	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	10 december 2021 t/m 30 juni 2025, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.	Stabiliseren klifwanden bij Hells Hole	Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.	Ja.	Neen.	
66	004503, Stabilisering Klif, Maatregelen tbv brand veiligheid	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openlucht recreatie	10 december 2021 t/m 30 juni 2025, verstrekt door het Ministerie van BZK	Gevaarlijke situaties wegnemen en verdere erosie tegengaan.	Lokale bevolking, toeristen.		Verdere werkzaamheden aan en rond de cascade ter borging van de stabiliteit van de klif bij Fort Oranje.	Ja. Werzaamheden zijn afgerond,	Neen.	
67	004727, Koraalherstel	560: Maatschappelijk	01 januari 2023 t/m	Het beheer v.h koraal binnen de	Lokale bevolking,	Herstel en behoud van v.d	Veerkrachtige en herrezen koraalrif	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
		e leefbaarheid en openluchtrecreatie	31 dec '24 verstrekt door het Ministerie van LNV	territoriale wateren St. Eustatius	vissers duikers	unieke habitats en soorten in Caribisch Nederland	te creëren die een waarborg vormen voor welzijn			
68	004728, Controle invasieve soorten en herbebossing	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	01 januari 2023 t/m 31 dec '24 verstrekt door het Ministerie van LNV	Loslopende geiten en andere invasieve soorten te verwijderen uit de openbare ruimte	Lokale bevolking	Herstel en behoud van v.d unieke habitats en soorten in Caribisch Nederland	Lokale voorwaarden scheppen voor structurele resultaten van natuurbeleid in Caribisch Nederland.	Ja.	Neen.	
69	004831, Middelen transitie Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI)	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	01 januari 2023 t/m 31 dec '24 verstrekt door het Ministerie van OCW	Het Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI) te ontbinden en de daar opvolgende transitie te starten richting DuCaRP	Lokale bevolking	De overgang van CNSI naar de beoogde nieuwe situatie te begeleiden; De aanstelling v/e kwartiermaker	Goede afronding van de bestaande situatie en goede overgang naar de nieuwe situatie.	Ja.	Neen.	
70	004721, Project RES-32-REG RESEMBID (STENAPA)	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	Geen looptijd, verstrekt door EU	Resilience, Sustainable Energy, and Marine Biodiversity Program	Intrinsieke natuurwaarden en duikers, vissers en de gemeenschap.	Lokale bevolking en toeristen.	Healthy and resilient marine and coastal ecosystems through reforestation	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
71	004953, Bijdrage noodmaatregel en klif 2023	560: Maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie	06 juni 2023 t/m 30 juni 2025, BZK	Voortgang op de klifwerkzaamheden	Lokale bevolking	Klif achter Stuco, Eco Stata, Studie secties en overig secties klifwand		Ja.		
72	004591, Support cultural organisations on St. Eustatius	580: Overige cultuur en recreatie	20 juli 2022 t/m 31 dec 2023, door Ministerie OCW	Middelen voor de lokale culturele infrastructuur	Lokale bevolking en culturele organisaties	In het kader van de maatregelen voor sport, culturele en creatieve sector	Bevorderen beleidsmaatregel en culturele aangelegenheden	Ja.	Neen.	
73	004997, Cultuurcoaches Sint Eustatius 2023-2025	580: Overige cultuur en recreatie	11 juli 2023 t/m 31 dec 2025, door Ministerie VWS	Inhuur van 2fte cultuurcoaches 2023-2025	Culturele aan-gelegenheden op Sint Eustatius	Gebaseerd op de afspraken v/h Cultuuragenda die voortvloeit uit het cultuur convenant.	Door de inzet van cultuurcoaches zal de verbinding van de lokale cultuur systeem met de nationale cultuur gebied versterkt.	Ja. Tweede wervingsronde cultuurcoach is gestart.	Neen.	
74	004267, Diverse job programs, Arbeidsbemiddeling projecten	611: Werkgelegenheid	9 november 2021 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	Personen aan werk helpen door Jobmatching en Jobprograms	Potentiele werkzoekend en met lasser skills.	Leerwerk trajecten opzetten gebaseerd op de vraag binnen het arbeidsveld.	Initiatieven op het gebied van arbeids participatie en professionalisering schuldhelpverlening die is vertraagd door de coronapandemie	Ja.	Neen.	
75	004268, Iedereen doet mee, Arbeids	611: Werkgelegenheid	9 november 2021 t/m	Jobmatching en Jobprograms met	afstand tot de arbeidsmarkt	Werk trajecten opzetten samen met	Initiatieven op het gebied van arbeids	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
	bemiddeling projecten		31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	een twinning aanpak	t. Werkzoekenden met een beperking.	stakeholders gebaseerd op de loonkosten subsidie	participatie en professionalisering schuldhulpverlening die is vertraagd door de coronapandemie			
76	004269, Opleiding job coaches BES, Arbeidsbemiddeling projecten	611: Werkgelegenheid	9 november 2021 t/m 31 december 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	Opleiding verzorgen voor Job coaches	afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzoekenden met een beperking.		Beroepsgerichte opleidingen voor lasser en bejaarden verzorger voor Spaanstaligen. Bejaarden opleiding voor bejaarden is nog gaande tot en met eind april 2025. Eind Nov. '23 hebben we verlening gevraagd.	Ja. 12/4/24 Opleiding Jobcoaches traject is afgerond 5 deelnemers van Bonaire en 2 van Statia hebben het met succes afgerond.	neen	
77	003702, Samen aan het werk "Iedereen doet mee".	611: Werkgelegenheid	1 November 2020 t/m 31 December 2021, verstrekt door het	Personen met een beperking aan werk helpen door Jobmatching en Jobprograms met een twinning aanpak.	Werkzoekenden met middel tot lange afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzoekenden	Werktrajecten opzetten samen met stakeholders gebaseerd op de loonkosten subsidie	a.13 werkzoekenden met een beperking en of met een lang afstand tot de arbeidsmarkt is aan de slag gegaan met een	Neen. Pilot project afgerond. Een vervolg project loopt tot December 2023	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			Ministerie van SZW.		den met een beperking.		loonkostensubsidie. b. nauwe samenwerking met werkgevers/stakeholders c. belangenbehartiging voor de doelgroep	Definitieve afrekening van het project zal 16/4/24 plaatsvinden.		
77	003702, Samen aan het werk "Golden Opportunity"	611: Werkgelegenheid	1 November 2020 t/m 31 December 2021, verstrekt door het Ministerie van SZW.	Job program, training voor werkzoekenden in hospitality en horecasector. In samenwerking met de tweede kans onderwijs (NCF) en de nieuwe gerealiseerde 5 star resort Oasis Golden Resort .	Werkzoekenden.	Leerwerk trajecten opzetten gebaseerd op de vraag binnen de hospitatlity en horecasector.	22 getrainde personen in hospitality en horecasector dat een contract zal krijgen om te werken bij de Oasis Golden Rock Resort	Ja. Pilot project afgerond. Een vervolg project loopt tot December 2023 Definitieve afrekening van het project zal 16/4/24 plaatsvinden.	Neen.	
77	003702, Samen aan het werk "Vocational Training".	611: Werkgelegenheid	1 november 2020 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van SZW	Personen aan werk helpen door Jobmatching en Jobprograms	Potentiele werkzoekend en met lasser skills.	Leerwerk trajecten opzetten gebaseerd op de vraag binnen het arbeidsveld.	10 Werkzoekenden zullen opgeleid worden tot lassers op G1,2 en of G6 niveau. Zodoende ze gekwalificeerd zijn om bij de	Ja. Pilot project afgerond. Een vervolg project loopt tot December 2023	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.
							olieterminal te kunnen werken. Verder zullen hobbyist lassers ook verder toegerust worden.	Definitieve afrekening van het project zal 16/4/24 plaatsvinden.	
78	002332, Opknappen 5 aanleunwoning en	620: Maatschappelijk e begeleiding	1 september 2018 t/m 31 december 2022, verstrekt door het Ministerie van VWS. Fase 2 loopt tot augustus 2022	Fase 1. Verbeteren 5 aanleunwoningen (afgerond). Fase 2. Realisatie 5 extra aanleunwoningen en 5 noodwoningen. 3 noodwoningen en 1 studio als rustruimte voor een verpleger	Fase 1. De bejaarde en mindervalide bewoners. Fase 2. Families in schrijnende woonsituaties en alleenstaande gepensioneerden die momenteel in Golden Rock (volkshuisvesting) wonen.	Eerste fase nieuw en aangepast woning voor bejaarden en mindervaliden.	Fase 1. Bejaarden en mindervaliden die nog zelfstandig kunnen wonen, maar medisch begeleid worden de gelegenheid geven om in een "beschermd ruimte" voor zichzelf te zorgen. Fase 2. Het gebouw is nog steeds in aanbouw	Ja. Project 002332 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 104K is overgeboekt naar project 004953 (klif). 15-04-2023 Overgeboekte gelden zorgden voor een tekort in de uitgaven (er waren nog wat openstaande rekeningen van bijvoorbeeld de contractor e.d.) die nog gedekt moesten worden.

Met opmerkingen [EJ4]: @Myrurkea Schmidt would it be possible to update this information with finance's figures?

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
79	004305, Opknappen Christne Flanders Community Centr	620: Maatschappelijke begeleiding	Geen.	Stimuleren van sport activiteiten	Jongeren, Lo- kale bevolking	Opknappen van de bestaande faciliteit	Actief en gezonde ontwikkeling onder de bevolking	Ja. Binnen ruimte is (inclusief danszaal) compleet opgeknapt.	Neen.	
80	004316, Verhuurder subsidie die particulier	620: Maatschappelijke begeleiding	Verlengd t/m 31 dec 2022, Min. van Volks huisvesting en Ruim. Ordening	Verlengen v/d eiland-elijke regeling Covid Emergency Funds.	Sociale onder- geschikten i.d. samenleving	Besteed aan woonlasten- vergoeding voor huurders in de particuliere sector. Momenteel wordt er beleid op gemaakt en is het de intentie dat de regeling voor een jaar zal lopen.	Verlagen van de huurlasten	Ja.	Neen. Door de beoogde risico's is dit project nog niet van start gegaan. De intentie is om het project te outsourcen.	
81	004671, Eenmalige tegemoetkoming energielasten Sint Eustatius	620: Maatschappelijke begeleiding	t/m 01 juli 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	Om huishouden met een laag inkomen in de Caribisch Ned eenmalig tegemoet in de energielasten	Lokale bevolking, huishouding met een laag inkomen	Huishouding die aan de criteria voldoet ontvangt een eenmalig bijdrage in de energielasten.	Financiële steun aan huishoudens door de forse stijging in de kosten/inflatie	Ja.	Neen. Extra budget (\$ 1.2 milj) is toegekend in de 4e kwartaal	
82	004683, Sociale huisvesting/Sociale woningbouw	620: Maatschappelijke begeleiding	18 okt '22 t/m 31 dec 2023	Uitvoering van de doelstellingen uit het Afsprakenakkoord 2022-2023	Bevolking met laag inkomen	Opknappen sociale huisvesting	Betaalbare woning en huisvestingen	Ja.	Neen.	

Met opmerkingen [MV5]: @Carol Jack would it be an idea to ask Marcel / BMC for assistance on this?

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
83	004713,Tijdelijke impuls school maaltijden	620: Maatschappelijke begeleiding	t/m 01 juli 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	Het verstrekken van gratis maaltijden op school, vooral aan kinderen waar gezinn en het moeilijk vinden om rond te komen	Schoolgaande kinderen op school	Dagelijks worden een gezonde maaltijd kinderen verzorgd.	Openbaar lichaam speelt hierbij een belangrijk rol in de gezond opvoeding Van jongeren en hun studie	Ja.	Neen.	
84	004751,Verhuurderssubsidie	620: Maatschappelijke begeleiding	1 januari 2023 t/m 31 dec 2023, verstrekt door het Ministerie van BZK	Verhuurder subsidie aan degenen die een sociale woningen hebben	Tegemoetkoming sociale woningen	Ter dekking van het verschil tuss en het bedrag wat de verhuurder vragen en wat de eigen bijdrage is van de huurder	Betaalbare woning en huisvestingen	Ja.	Neen.	
85	004761, Aanpak energiarmede	620: Maatschappelijke begeleiding	1 januari 2023 t/m 31 dec 2024, verstrekt door het Ministerie van BZK	Om huishouden met een laag inkomen in de Caribisch Ned eenmalig tegemoet in de energielasten	Lokale bevolking, hui shouding met een laag inko men	Huishouding die aan de criteria voldoet ontvangt een eenmalig bij drage in de ener gielasten.	Financieel steun aan huishouding door de forse stijng in de kosten/in flatie	Ja.	Neen.	
86	004762,Arbeidsbemiddeling social ewerkplaats....CD	620: Maatschappelijke begeleiding	9 dec 2022 t/m 31 dec 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	Arbeidsparticipatie en professionalisering van de schuldhulp verlening op Sint Eust atius	Openbaar lichaam en werkzoekende	Beroepsgerichte opleidingen: Electrician Loodgieter 10 lokale arbeiders worden getraind. Met	Beroeps gerichte opleiding,uitbreiding van de loonkosten subsidie traject en professionalisering	Ja. Job-Programma's Electrician Loodgieter moet nog van start gaan. We zijn	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						de bedoeling om de aantal TWV voor de professies te verlagen.	schuldhulpverlening en bijdrage sociale dialoog.	inafwachting van de goedkeuring en certificeren van de programma's Bijdrage professionalisering van de sociale dialoog moet nog een invulling krijgen van de BC en de centraal dialoog.		
87	004959, Bijdrage huurcommissie St Eustatius 2023 en 2024	620: Maatschappelijke begeleiding	19 juni 2023 t/m 31 dec 2025, BZK	Uitgaven voor de huurcommissie en het inhuren van kennis en advies.	Openbaar lichaam en de lokale bevolg	Bijdrage leveren aan de oprichten en functioneren v/e huurcommissie op Sint Eustatius	Huurcommissie nog niet ingesteld.	Ja.	Neen.	
88	005057, Pilot Maatschappelijke Diensttijd 2023-2026	620: Maatschappelijke begeleiding	01 aug 2023 t/m 31 juli 2026, Min. OCW	Met deze pilot krijgen jongeren en jonge volwassenen om de mogelijkheid hun talenten en interesse te ontwikkelen.	Jongeren en jonge volwassenen op Sint Eustatius	Jongeren hun horizon kunnen verbreden; zich beter op hun toekomst kunnen oriënteren	Invulling te geven aan beleidsdoelstellingen zoals het versterken sociale cohesie en positie van jongeren in de samenleving	Ja. MDT coördinator is aangesteld.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
89	005080	620: Maatschappelijke begeleiding	03 okt 2023 t/m 31 juli 2025, Min. OCW	Manager Onderhoud Maatschappelijk vastgoed.	Openbaar lichaam en de lokale bevolg	De inhuur v/e projectmanager, minimaal 2 jaar	Structureel onderhoud aan maatschappelijk op OCW en VWS domein de project	Ja.	Neen.	
90	005144	620: Maatschappelijke begeleiding	Idem.	Idem.	Idem.	Beschikking van project 005080 Lijk hetzelfde te zijn als deze. Twee aparte brieven op verstrekt aan OLE. Dit wordt in de komende periode uitgezocht.	Misschien komt project 005144 te vervallen. Zoja, wordt dit dan aangepast in de eersrsvolgende (UVR) uitvoerings rapportage.	Idem.	Idem.	
XX	005207	620: Maatschappelijke begeleiding								
XX	005228	620: Maatschappelijke begeleiding								
XX	005229	620: Maatschappelijke begeleiding								
XX	005230	620: Maatschappelijke begeleiding								
XX	005231	620: Maatschappelijke begeleiding		NIET VAN TOEPASSING						

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
91	002266, We Can Young	630: Jeugd- en Jongerenwerk	21 juli 2014 t/m mei 2017	Ontwikkeling en coördinatie campagne	Lokale bevolking		De ontwikkeling en coördinatie van de campagne door ondersteuning van Movisie	Ja. In de fase v/d vaststelling van de bijzondere uitkering.	Ja. Tot nu toe is \$ 49K minder uitgegeven. Contact gemaakt met Min OCW voor herbestemming restgelden.	
92	002264, Sociale kanstrajecten	630: Jeugd- en Jongerenwerk	1 januari 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van DUO	Scholingstraject school drop outs	Ex-leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben behaald.	Ex -leerlingen de tools te geven om aan een baan te komen of door te studeren op MBO-2 niveau.	Ex-leerlingen behalen een startkwalificatie.	Ja	Neen.	
93	002269, Statie Doet/Oranjefonds	630: Jeugd- en Jongerenwerk	Van dit project is geen beschikking aanwezig	Stimuleren vrijwilligers werk	Kinderen, tieners en volwassen. Statische bevolking in des breed	Opknappen van maatschappelijk ruimtes.	Samenwerking en vrijwilligers werk te bevorderen. 32 projecten op diverse gebieden 221 vrijwilligers deden mee aan diverse projecten	Ja	Neen.	
94	002574, BES(t)4kids Algemeen	630: Jeugd- en Jongerenwerk	19 februari 2019 t/m	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van	Schoolgaande kinderen en jeugd van	*Kwaliteitsverbetering van	Voldoen aan kwaliteitseisen BES(t)4kids	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS.	de minst draagkrachtigen	5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.	Kinderopvangorganisaties. *Toegankelijkheid ouders.		In de fase van de afronding en vaststelling van de bijzondere uitkering.	Er zal mogelijk herbestemming v/d restgelden plaatsvinden	
95	003797, Huisvesting BES(t)4kids	630: Jeugd- en Jongerenwerk	Geen, verstrekt door het Ministerie van SZW	Huisvestingsproject kinderopvang	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar en jongeren in de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar.	Gezamenlijke huisvesting buitenschoolse opvang en jongeren activiteiten.	Voor de ontwikkeling van het betreffende project.	Ja. In de fase van de afronding en vaststelling van de bijzondere uitkering	Neen. Er zal mogelijk herbestemming v/d restgelden plaatsvinden	
96	004018, Beschikking middelen BES(t)4kids 2021	630: Jeugd- en Jongerenwerk	28 januari 2021 t/m 31 december 2022, verstrekt door het Ministerie van SZW	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.	Activiteiten zoals omschreven in het plan van aanpak St.Eustatius met bijbehorende bestedingsplan	Kwaliteit verbetering kinderopvang St.Eustatius	Ja. In de fase van de afronding en vaststelling van de bijzondere uitkering.	Neen. Restgelden zullen mogelijk terug gestort worden naar Min SZW.	
97	004319, BES(t)4-Kids 2022	630: Jeugd- en Jongerenwerk	22 dec '21 t/m 31 dec 2023, verstrekt door het Ministerie van SZW	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen	Schoolgaande kinderen en jeugd van 5 tot 12 jaar van de minst draagkrachtigen.	Activiteiten zoals omschreven in het plan van aanpak St.Eustatius met bijbehorende bestedingsplan	Kwaliteit verbetering kinderopvang St.Eustatius	Ja. In de fase van de afronding en vaststelling van de bijzondere uitkering.	Ja. Er zal mogelijk herbestemming v/d restgelden plaatsvinden	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
98	004323, Ministerie van VWS aan OLE 2022	630: Jeugd- en Jongerenwerk	23 dec '21 t/m 31 dec 2022, verstrekt door het Ministerie van VWS	Ondersteuning activiteiten Ministerie VWS	Jeugd en jongeren op Sint Eustatius	Activiteiten zijn Idem als bij de project 003826		Ja.	Ja.	
99	004729, Voorzieningen in het Sociale Domein 2023	630: Jeugd- en Jongerenwerk	22 dec '22 t/m 31 dec 2023, verstrekt door het Ministerie van VWS	Financiering Publieke Gezondheid en voorzieningen in het Sociale Domein	Lokale bevolking	Unit sociale Sup port Preventie en Leefstijl, naschoolse activiteiten, Beleid en regie, en sport		Ja.	Neen.	
100	004759, BES(t)4-Kids 2023	630: Jeugd- en Jongerenwerk	verstrekt door het Ministerie van SZW	Realiseren van naschoolse opvang voor kinderen van de minst draagkrachtigen	Schoolgaande kinderen en jeugd op Sint Eustatius	Activiteiten zo als omschreven in het plan van aanpak St.Eustatius met bijbehorende bestedingsplan	Kwaliteit verbetering kinderopvang St.Eustatius	Ja.	Neen.	
101	005153, BES(t) 4 kids Ondersteunings structuur Sint Eustatius	630: Jeugd- en Jongerenwerk	12 dec '23 t/m 31 dec 2028, verstrekt door het Ministerie van SZW	Inrichting / uitvoering Op de ondersteunings structuur kinderopvang	Schoolgaande kinderen en jeugd op Sint Eustatius		Realiseren van kwalitatief goed en veilig kinderopvang	Ja.	Neen.	
102	005156,	630: Jeugd- en Jongerenwerk	08 jan '24 t/m 31	Financiering Publieke	Lokale bevolking	Unit sociale Sup port	Financiering van personeel en	Ja.	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
	VWS Sociaal Domein 2024		dec 2024, verstrekt door het Ministerie van VWS	Gezondheid en voorzieningen in het Sociale Domein		Preventie en Leefstijl, naschoolse activiteiten, Beleid en regie, en sport	activiteiten op brede Sociaal domein voor het jaar 2024			
103	005166, Reparatie tijdelijke huisvesting kinderopvang GTI	630: Jeugd- en Jongerenwerk	Onbekend, verstrekt door het Ministerie van SZW	Huisvestingsproject kinderopvang GTI ten behoeve van A+	Schoolgaande kinderen en jeugd op Sint Eustatius		Om de tijdelijke huisvesting voor een van de kinderopvangorganisatie	Ja.	Neen.	
XX	005190 BES(t)4Kids 2024	630: Jeugd- en Jongerenwerk	Tot 2028	Het aanbieden van betaalbare opvang voor kinderen van 0-12 jaar Dit vindt plaats in 7 kindercentra.	Kinderen van 0-4 jaar voor de dagopvang Kinderen van 5-12 jaar voor de buitenschoolse opvang	<p>Voltooien van de wet Kinderopvang, ontwikkelen van een aanvullende Eiland verordening</p> <p>Training HighScope</p> <p>Opleiding niveau 2 en 4 MBO voor personeel, samenwerking met Twinning Program, Verbeteren</p>	Op de nieuwbouwna lopen alle activiteiten volgens planning Er is weer start gemaakt met plannen nieuwbouw	Ja	Neen.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
						arbeidsvoorwaarden pedagogische werkers, voortgang pilot integrale opvang, Tijdelijke huisvesting BSO voor DOTK, werken aan gedeelde nieuwbouw voor buitenschoolse opvang,				
XX	005239 Sociale woningbouw GTI Condo terrein	630: Jeugd- en Jongerenwerk						Ja. Ontwerpfase bouwrijp maken gestart	Neen.	
104	002333, Implementatie VN-verdrag Handicap Sint Eustatius	651: Dagopvang gehandicapten	1 januari 2018 t/m 31 december 2019, verstrekt door het Ministerie van VWS	De doelgroep beschrijven en beleid ontwikkelen op basis van het VN-verdrag Handicap	Alle Stataanse gehandicapten en hun zorgverleners	Bevorderen samenwerking van stakeholders teneinde de doelgroep in kaart te brengen.	De doelgroep en hun behoeftes worden in kaart gebracht. Zodoende kan er activiteiten op maat zoals bijvoorbeeld beschut werk worden georganiseerd.	Ja. Project 002333 is definitief afgerond. Vraag: Door wie is het project afgerond?	Neen. Positief saldo van \$ 71.823 is overgeboekt naar project 004953 (klif)	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
							Het financieren van woning aanpassingen voor 3 cliënten. Helpt mee in de financiering van 1 van de 5 nieuwe aanleunwoningen			
105	003154, Plastic producten voor eenmalig gebruik	721: Reiniging	15 oktober 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van IenW	Het doel is om plastic voor eenmalig gebruik en boodschappentassen voor eenmalig gebruik op Sint Eustatius te verbieden.	Het hele eiland Sint Eustatius	De werkzaamheden bestaan uit: - Opstellen van een verordening; - verordening laten goedkeuren; - Uitvoeren van de verordening, waaronder het promoten en uitvoeren van de communicatie campagne;	- Opstellen van een verordening is voltooid. - verordening laten goedkeuren is voltooid. - Implementatie bezig	Ja.	Neen. Over het algemeen liggen de uitgaven onder het tot dan toe begrote bedrag.	
106	003164, Afvalverbrandingsinstallatie Sint Eustatius	721: Reiniging	21 oktober 2019 t/m 31 december 2021, verstrekt door het	Nieuwe afvalverbrandingsoven aanschaffen	Hele gemeenschap	Upgrading van het afvalverwerkingsproces	professionalisering van afval werkingsproces door een afvalverbrandingsoven op maat te plaatsen	Ja. Er zijn grote zorgen geweest m.b.t levering.	Neen. Door vertraging van de aankoop is aanschafprijs voor	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			Ministerie van IenW						transport van de afvalverbrandingsoven en v.h. gebouw om de afvalverbrandingsoven in te plaatsen duurder geworden. Extra budget is ontvangen in 2021-2022	
107	002295, Openbare begraafplaatsen SE, wederopbouw	724: Lijkbezorging	13 juli 2018 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Orkaanschade en achterstallig onderhoud herstellen van 6 begraafplaatsen, zodat waardige laatste rustplaatsen ontstaan.	Hele bevolking Statia	-reparatie van bestaande muren. -Leveren en installeren van nieuwe hekwerken -Verbeteren van entree punten (poorten en looppoorten)		Ja. Project 002295 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 91.900 is overgeboekt naar project 004953 (klif)	
108	000003. Publieke gezondheidszorg	725: Publieke Gezondheidszorg	1 januari 2014 t/m 01 januari 2023, verstrekt door het	Het uitvoeren van overheidstaken op het terrein van de Publieke Gezondheidszorg, op basis van de	Alle doelgroepen van OLE.	Uitvoering geven aan de Wet Publieke gezondheidszorg.	Overheidstaken worden geoptimaliseerd en gewaarborgd.	Ja	Neen, Uitgaven zijn lager, maar op basis van de publicatie in de	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			Ministerie van VWS	Wet Publieke Gezondheidszorg					Staatscourant van 24 februari 2014, mag besteding in de opvolgende jaren plaatsvinden	
109	003274, Geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises in Caribisch Nederland	725: Publieke Gezondheidszorg	01 januari 2019 t/m 01 januari 2024, verstrekt door het Ministerie van VWS	Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing	Bevolking Sint Eustatius	Het uitoefening van taken binnen de organisatie van geneeskundige hulpverlening evenals de voorbereiding daarop.	OTO-activiteiten ontplooiën voor medewerkers met een rol in de opschaling (koude fase). Advisering over gezondheidsrisico's en bij risico's bij evenementen op St.Eustatius (koude fase). Coördineert de werkzaamheden in de Witte kolom en stemt onderling de acties af (warme fase).	Ja.	Neen Per 2024 zijn middelen bestemd voor Geneeskundige hulpverlening en rampen onderdeel van de vrije uitkering.	
110	004393, Verlengen en uitbreiden Flexpool noodzorgverleners	725: Publieke Gezondheidszorg	1 januari 2014 t/m 01 januari 2023, verstrekt	Het uitvoeren van overheidstaken op het terrein van de Publieke Gezondheidszorg,	Alle doelgroepen van OLE.	Betaling van de loonkosten van de pool van medewerkers die tijdelijk zijn aangenomen	Voorkomen en preventie van de verspreiding van Covid-19 onder de bevolking van Sint Eustatius.	Ja.	Ja. Uitgaven waren hoger uitgekomen, negatief	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			door het Ministerie van VWS	Specifiek de Covid gerelateerde taken.		via uitzendbureau.			saldo geboekt naar project code 000003.	
11 1	004725, Publieke gezondheid en Sociaal Domein (Covid werkzaamheden)	725: Publieke Gezondheidszorg	22 dec '22 t/m 31 dec 2023, verstrekt door het Ministerie van VWS	Financiering van Covid werkzaamheden	Bevolking Sint Eustatius	Testen, bron- en contactonderzoeken, vaccinatiecampagnes		Ja.	Neen.	
11 2	003845, Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	730: Overige Volksgezondheid	12 februari 2021 t/m 31 december 2021, verstrekt door het Ministerie van VWS	Bestrijding grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen	Bevolking Sint Eustatius, vooral de jongeren op Sint Eustatius.	-Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd -Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen -Intensivering initiatieven gezonde leefstijl	Op kortere termijn moeten we de gevolgen van de stevige maatregelen zien te dempen en structurele schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarvoor heeft het Kabinet onlangs de nieuwste, economische steunpakketten gepresenteerd en is nu ook een nieuw maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat	Ja. Uitvoering van dit project is vertraagd.	Neen. De middelen zijn nog niet ontvangen v.d ministrie om dit project op te starten.	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
							zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl.			
113	002623, Huizenherstel 2de fase	820: Woningexploitatie/woningbouw	22 juli 2019 t/m 31 december 2020, verstrekt door het Ministerie van BZK	Het uitvoeren van overheidstaken op het terrein van de Publieke Gezondheidszorg, op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg	Alle doelgroepen van OLE.	<ul style="list-style-type: none"> •Slachtoffers van orkanen Irma en Maria te helpen hun daken/woningen te herstellen en gereed te maken zo veilig mogelijk toekomstige orkanen te kunnen doormaken. •Fase 2 is in augustus 2019 gestart. Deze fase mikt op 30 klanten die in de eerste fase niet geholpen waren. 	<ul style="list-style-type: none"> •Economie is gestimuleerd door het creeren van werkgelegenheid. •30 bewoners hebben hun daken qua BES bouw code gerepareerd gekregen. •Vanwege een tekort aan middelen is in Fase 2 van het herstel van elektra niet meegenomen. 	Ja. Project 002623 is definitief afgerond.	Ja. Positief saldo van \$ 67.498 is overgeboekt naar project 004953 (klif).	
114	005021, Toekenning bijdrage Flexpool 2023-2024	820: Woningexploitatie/woningbouw	31 mei 2023 t/m 31 december 2024, verstrekt door het	Flexibele inzet door inhuur capaciteitsondersteuning sociale woningbouw	Alle doelgroep van OLE.	Bijvoorbeeld bij woningbouwprojecten, woon en zorgvisies, herstructureringsprojecten, bestemmingsp		Ja.	Neen. PM Socialewoningbouw wordt uit deze uitkering	

Nr	Naam project/projectcode	Functie	Looptijd	Doel van de uitgevoerde activiteiten	Wat is de doelgroep waar de activiteit(en) zich op richt(en)?	Wat is De inhoudelijke beschrijving van de geplande activiteiten?	Wat zijn de daarbij behorende resultaten?	Worden de beoogde resultaten beleidsmatig behaald binnen de looptijd van het project?	Wijken de uitgaven af van wat is begroot? Zo ja, graag toelichten.	
			Ministerie van BZK			lan en ruimtelijk ontwikkelingsplan			gefinancierd	

